

## Overzicht Dabarprojecten & Periodes 2017

	wk 28	wk 29	wk 30	wk 31	wk32	wk 33	wk 34	wk 35
Camping/Stad	8 t/m 15 juli 2017	15 t/m 22 juli 2017	22 t/m 29 juli 2017	29 juli t/m 5 aug 2017	5 t/m 12 aug 2017	12 t/m 19 aug 2017	19 t/m 26 aug 2017	26 aug-2 sept.
Aalst - De Rietschoof			team 1	team 2	team 3			
Diffelen/Hardenberg - De Vechtvallei					team 1		team 2	
Doornspijk/Emst - De Scheepsbel				team 1	team 2	team 3	team 4	
Elburg - Veluwestrandsbad		team 1		team 2	team 3			
Ermelo/Hardenwijk - De Kriemelberg*		team 1	team 2	team 3	team 4	team 5		
Katwijk - Noordduinen	team 1		team 2		team 3			
Katwijk - Zuidduinen	team 1		team 2		team 3			
Leimuiden - De Drecht			team 1	team 2	team 3	team 4		
Nunspeet - Polsmaten		team 1		team 2				
Otterlo - De Heidekamp		team 1		team 2				
Ottoland - De Put		team 1		team 2				
Ouddorp - De Klepperstee		team 1		team 2				
Overberg - De Hoge Linde			team 1		team 2			
Putten - De Rusthoeve			team 1	team 2	team 3	team 4		
Rijsenhout - De Westeider			team 1					
Rijssen - 't Mólke**			team 1	team 2	team 3	team 4		
Schoorl - Witte tent			team 1	team 2		team 3		
Stavenisse - Stavenisse			team 1		team 2			
Termunterzijl - Zeestrand		team 1		team 2				
Vriezenveen - Het Berkenven				team 1	team 2	team 3	team 4	
Wierden - De Grimberghoeve			team 1	team 2	team 3	team 4		
Wognum - De Molenwurf	info eind november					team 1		
Woudenberg/Maarn - Laag Kanje	team 1		team 2		team 3			

= Teams van 1 week

= Teams van 2 weken

Voor vragen over projecten & periodes: mail naar [dabar@izb.nl](mailto:dabar@izb.nl)



\* Hemelvaart als extra week wo 24 t/m zo 28 mei, zomer zaterdag - **vrijdag**